



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
José Luis Bustamante y Rivero
 Creado por Ley 26455

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 045-2006-MDJBvR

J.L. Bustamante y Rivero, 2006, febrero 24

El Alcalde de la Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero

VISTO:

El Expediente presentado por la Comisión de Recepción sobre liquidación de la Obra "GRADERÍAS PASAJE N° 7 UPIS AMPLIACIÓN CERRO JULY", y,

CONSIDERANDO:

Que, la obra "GRADERÍAS PASAJE N° 7 UPIS AMPLIACIÓN CERRO JULY", ejecutada en el marco del Plan de Acción Presupuestal para el ejercicio 2002.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1283-2002-MDJBvR, se aprueba el expediente técnico y se autoriza la ejecución bajo la modalidad de Administración Directa, en un plazo de 30 días calendario y con un presupuesto de S/. 12,913.34 afectado la Fuente de Financiamiento Fondo de Compensación Municipal.

Que, la Resolución de Alcaldía N° 017-2002-MDJBvR del 09 de enero del 2002, se designó la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras para el año 2002 para aquellas obras ejecutadas bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

La Comisión de Recepción de Obra con fecha 30 de diciembre del 2002 ha procedido a recepcionar la obra "GRADERÍAS PASAJE N° 7 UPIS AMPLIACIÓN CERRO JULY", la misma que consta en la respectiva Acta.

Que, asimismo la alicada Comisión ha presentado la Liquidación Técnica - Financiera de la obra, de conformidad con la Resolución de Controlaría N° 125-SE-CG, señalando que los trabajos han alcanzado la inversión total de S/. 11,024.42 el mismo que cuenta con el pronunciamiento técnico del área pertinente, mereciendo la conformidad de la Municipalidad.

En mérito a los considerandos expuestos y estando a lo informado por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra, en uso de las facultades de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y en vía de regularización, ésta Alcaldía.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera de la obra, ejecutada bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, "GRADERÍAS PASAJE N° 7 UPIS AMPLIACIÓN CERRO JULY", ubicado en la Provincia y Departamento de Arequipa, ejecutado con una inversión de obra, ascendente a S/. 11,024.42 nuevos soles de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Administración, a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, el cumplimiento de la presente Resolución para efectos de la presentación de la información contable y financiera de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Alcalde
 Gerencia Municipal
 Secretaría General
 Asesoría Legal
 D. Urban
 Administración
 Contabilidad
 Legística



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO

Dr. Alfredo Zegarra Tejada
ALCALDE

000359