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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAT N° 165 -2015-GM/MDJLBYR
J. L. Bustamante y Rivero, 26 de junio del 2015

VISTO: El Informe N° 191-2015-SGOPYP de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y en Informe Técnico N° 27-2015 de la Especialista Administrativa II
adscrita a la Gerencia Municipal; y

CONSIDERANDO

Que, la Ley 27658 Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado, tiene por finalidad
fundamental la obtencién de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre
una mejor atencidn a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos publicos.

Que, mediante el documento del visto la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos ha valorado la

Directiva “Lineamientos y Normas para Adicionales y Ampliaciones de Plazo Derivadas de las

ﬁ% - Contrataciones de Obras Realizadas por la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero la misma -

> [ fw%@‘g que fue derivada por la Gerencia Municipal para lograr un adecuado control en el correcto flujo del

4 4\\\ /) = . procedimiento para la tramitacion de los adicionales y las ampliaciones de plazo en las contrataciones
et 77 de obras que realice la Entidad.

= Que la Municipalidad tiene la obligaciéon y la potestad de normar procedimientos internos de
conformidad con la Ley Organica de Municipalidades Ley 27972, para orientar a todas las unidades
organicas de la Entidad al cumplimiento de las normas legales vigentes de los procesos de adicionales y
de ampliaciéon de plazo en las diferentes contrataciones de obras para que cumplan los principios de
eficiencia y transparencia.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolucion de Alcaldia 051-2015-MDJLBYR se delega a la
Gerencia Municipal la facultad de aprobacién de Directivas Internas; y estando al Informe Legal de la
Especialista Administrativa II N° 27-2015-FPP-MDJLBYR asignada a la Gerencia Municipal.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la DIRECTIVA N° 010-2015-GM-MDJLBYR/GDU
“LINEAMIENTOS Y NORMAS PARA ADICIONALES Y AMPLIACION DE PLAZO
DERIVADAS DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS REALIZADAS POR 1A
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO”, la misma que
forma parte integrante de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONGASE que la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento
de la Unidades Organicas que estén involucradas en el proceso de adicionales y ampliaciones de plazo
de contrataciones de obra de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIPATIDABFPTS TRITAL

JOSE LUIS £ geATANTE Y RIVERG

O, Céopr-imranante Flores
GEQCN T WMUNCIPAL

c.c. Alcaldia
Todas las Gerencias
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LINEAMIENTOS Y NORMAS PARA ADICIONALES Y AMPLIACION DE PLAZO
DERIVADAS DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANET Y RIVERO

L.- FINALIDAD

La presente Directiva tiene como finalidad orientar a todas las unidades organicas de la
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero para que en cumplimiento a las
normas legales vigentes los procesos de adicionales y de ampliacién de plazo en las diferentes
contrataciones de obras sean en forma eficiente y transparente.

¢ IL.- OBJETIVO.
“La presente Directiva tiene por objeto establecer el correcto flujo del procedimiento para

tramitar los adicionales y las ampliaciones de plazo en las contrataciones de obras que realiza

X " ; la Municipalidad, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado

III.- ALCANCE.

La presente Directiva es de aplicacion obligatoria por todas las Unidades Orgdnicas de la
Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero.

IV.- BASE LEGAL.

Constitucidn Politica del Estado

Ley Organica de Municipalidades N° 27972

Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 1017 y su
Reglamento D.S. 184-2008-EF.

Ley N° 28496, Ley que modifica la Ley 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica.
Ley del Presupuesto para el Afio 2015 vigente.

Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento D.S. 040-2014-PCM

Resolucién de Contraloria Nro. 320-2006-CG que aprueba normas de control.

V.- DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 1.- En ningln caso podrdn regularizarse adicionales de obra y/o ampliaciones de
plazo para la entrega de una obra, bajo responsabilidad del titular del drea usuaria.

Articulo 2.- Todo adicional y/o ampliacién de plazo deberd estar debidamente sustentado
técnica y legalmente bajo responsabilidad administrativa del Gerente de Desarrollo Urbano,
Sub Gerente de Obras Publicas y Proyectos, asi como del Supervisor y /o Inspector de la Obra
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

Articulo 3.- Los adicionales y/o ampliaciones de plazo de obra deben ser elaborados por el
personal de una Gerencia que tenga responsabilidad administrativa con la finalidad de
individualizar e identificar al infractor y serdn autorizados por su Jefe Inmediato
responsabilidad que recaerd también sobre el Titular de la Gerencia, luego por la Gerencia de
Administracién.
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U VIAREculo 4.- Los adicionales y/o ampliaciones de plazo deben ser elaborados, en forma clara y

“iRebiies peiicCisa y contendrdn las justificaciones sefialadas en D.S. 184-2008-EF Reglamento de Ia Ley

de Contrataciones del Estado Ley 1017

Articulo 5.- Cuando el Contratista presente su adicional o ampliacién de plazo al drea usuaria
debera observar que la solicitud cumpla con los requisitos y justificaciones legales de
conformidad con lo establecido en el D.S. 184-20008-EF bajo responsabilidad administrativa

funcional.
VI.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS.
ADICIONALES MENORES AL 15% Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO EN OBRAS

Axrticulo 6.- El proceso de adicional empieza con la correspondiente anotacién en el cuaderno
de obra, ya sea por el contratista o por el supervisor, la cual deberd realizarse con treinta (30)
dias de anticipacion a la ejecucion del adicional.

Articulo 7.- El contratista tiene diez (10) dias contados a partir de la anotacién en el cuaderno
de obra para presentar el presupuesto adicional al supervisor o inspector de la obra, el cual
debera remitirlo a la Gerencia de Desarrollo Urbano al dia siguiente de la presentacion.

Articulo 8.- La Gerencia de Desarrollo Urbano solicitard a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto la certificacién de crédito presupuestario quien lo otorgaré en un plazo de tres (03)
dias. Una vez otorgado se remitira a la Gerencia de Asesoria legal quien emitird su informe en
el término de tres (03) dias.

Articulo 9.- Cuando el expediente cuente con el Informe de Asesoria Legal lo remitira al
despacho de Alcaldia quien dispondré se genere la respectiva resolucidn aprobando el
adicional en el término de cuatro (04) dias.

Articulo 10.- Las causales de ampliacion de plazo son:

- Atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Articulo 11.- El proceso de ampliacién de plazo se inicia con la anotacion en el cuaderno de
obra de parte del residente del contratista y durante de la ocurrencia de la causal, debiendo
anotarse las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacion de plazo. Dentro de los 15
dias siguientes de ocurrido el hecho.

Articulo 12.- El residente del contratista cuantificara y sustentard la ampliaciéon de plazo ante
el inspector o supervisor de la entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del
programa de ejecucion de obra vigente y el plazo resulte indispensable para la culminacién de

la obra.

Articulo 13.- El inspector o supervisor emitird un informe técnico dando su opiniéon y lo
remitird a la Gerencia de Desarrollo Urbano en un plazo no mayor de siete (07) dias contados
a partir del dia siguiente de presentada la solicitud por el Supervisor del Contratista.
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Gerencia elevara el expediente de ampliacion de plazo al despacho de Alcaldia para la emision
de la Resolucién en el plazo de dos (02) dias.

_Articulo 15.- Concedida la ampliacién de plazo el contratista presentara un nuevo calendario
de avance de obra en una plazo de 10 dias contados a partir del dia siguiente de haber sido

notificado con la Resolucidon de Ampliacion de Plazo y el inspector o supervisor de la
Municipalidad elevara dicho calendario a la Gerencia de Desarrollo Urbano quien dard su
conformidad en el plazo de siete dias, contador a partir del dia siguiente de la recepcién el
nuevo calendario.

Articulo 16.- El silencio de parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano sobre el nuevo
calendario de avance de obra, dara lugar a la aprobacion del mismo en forma automatica.

Articulo 17.- Si existiese controversia con respecto a las solicitudes de ampliacién de plazo
podra ser sometida a conciliacién y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles
posteriores a la comunicacion de esta decision.

ADICIONALES DE OBRAS MAYORES DEL 15%

Articulo 18.- Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restandole los presupuestos
deductivos superen el 15% del monto del contrato original, luego de ser aprobados por el
despacho de Alcaldia, requieren previamente para su ejecucion y pago la autorizacién de la
Contraloria General de la Reptblica, debiendo seguirse el tramite establecido en el articulo 208
del D.S. 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 1017.

Articulo 19.- Las prestaciones adicionales no podran superar el cincuenta por ciento, (50%)
del monto del contrato original, si se supera este porcentaje se procederd de conformidad con

lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 208 del D.S. 184-2008-EF.

VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en al presente Directiva, a
carrera responsabilidad administrativa, sujeta a sancion administrativa, con arreglo a ley.

SEGUNDA.- Bajo ninguna circunstancia se admitira la regularizacion de ampliacién de plazo
y este deberd ser siempre solicitado dentro del plazo del contrato principal.

TERCERA.- Los gastos generales generados por la ampliacién de plazo serdn tratados de
conformidad con lo sefialado en el articulo 202 del D.S. 184-2008-EF

Dado en la Municipalidad de José Luis Bustamante a los 26 dias del mes de junio 2015




